

**План – график введения ФГОС ДО
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении Детский сад № 4
городского округа-город Камышин
на период с 2014 по 2015 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственные исполнители
		2014	2015	
Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014	-	Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель
2.	Обеспечение соответствия нормативно – правовой базы требованиям ФГОСТ ДО		До 30.12.15	Кислинская М.Н. заведующий
3.	Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты		До 30.12.15	Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель
4.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.		До 30.12.15	Удодова Е. В. ст.воспитатель
5.	Разработка на основе примерных образовательных программ общеобразовательной программы МБДОУ.		До 30.12.15	ст.воспитатель а члены рабочей группы МБДОУ
6.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ		До 01.09.15.	Кислинская М.Н. заведующий

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

7.	Утверждение состава рабочей группы в МБДОУ. Разработка положения о рабочей группе.	июль 2014.		Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель
8.	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО		До 01.05.15.	Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель
9.	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, педагогических советах, семинарах	Согласно годовому плану МБДОУ		Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
10.	Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	01.09.2014	01.12.2015	ст.воспитатель
11.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	До 01.12.14. -		Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель
12.	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ	60%	40%	ст.воспитатель
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
13.	Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО.	В течении учебного года		Кислинская М.Н. заведующий

				ст.воспитатель, рабочая группа МБДОУ
14.	<u>Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО:</u> - педагогических советов; - семинаров; - консультаций. -презентаций, - обмен опытом других ДОУ,	Согласно годовому плану не менее 5-ти	Согласно годовому плану не менее 5-ти	ст.воспитатель, Рабочая группа МБДОУ
Информационное обеспечение внедрения ФГОСТ ДО				
15.	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО.	Август 2014	В течении года	ст.воспитатель Ответственный за ведение сайта
16.	Информирование родителей(законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и консультации и т.д.)	Согласно годовому плану МБДОУ		Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель воспитатели групп
17.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	до 31.08.14		Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель рабочая группа МБДОУ.
Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
18.	Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и		01.01.15- 01.12.2015	Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель председатель профсоюзного

	размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Введение эффективных контрактов			комитета
19.	Определение объемов расходов, необходимых для реализации общеобразовательной программы МБДОУ		До 01.05.2015	Кислинская М.Н. заведующий Саутенко М. В. гл. бухгалтер.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
20.	Анализ материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	25.12.14	До 25.08.15.	Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель зам.зав. по АХР
21.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В течении всего периода		Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель зам.зав. по АХР
22.	Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и др.)		До 31.12.15.	Кислинская М.Н. заведующий ст.воспитатель зам.зав. по АХР